
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Obra:

            CEGEF - Centro de Gestão do Espaço Físico Endereço:

Data:

ITEM DESCRIÇÃO % R$ TOTAL % R$ TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS / DEMOLIÇÃO 100,00% 2.334,47

1.1 PLACA DE OBRA 100,00% 873,12

1.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ENGENHEIRO ELETRICISTA) 100,00% 535,35

1.3 LOCACAO DA OBRA 100,00% 926,00

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 89,85% 5.077,27 10,15% 573,63

2.1

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M 

ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO 

COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

50,00% 573,63 50,00% 573,63

2.2
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD.

AGETOP
100,00% 2.243,83

2.3
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 

3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
100,00% 1.330,61

2.4 TAPUME EM TELA DE POLIETILENO 100,00% 750,00

2.5 DEMOLIÇÕES GERAIS 100,00% 179,20

3 MOVIMENTO DE TERRA 38,93% 571,20 61,07% 896,00

3.1
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M. 

CONSIDERANDO 50M DE VALA DE SEÇÃO 40X100CM
100,00% 571,20

3.2 REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE 100,00% 896,00

4 SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 70,00% 814,13 30,00% 348,91

4.1 TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA 70,00% 814,13 30,00% 348,91

5 SUBESTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14,72% 8.047,73 85,28% 46.622,72

5.1 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11M, 600DAN, NTC-01 CELG 100,00% 1.233,25

5.2 SUPORTE TRANSFORMADOR PARA POSTE CIRCULAR, 210MM 100,00% 69,44

5.3 MASSA DE CALAFETAR CAIXA 250 GRAMAS 100,00% 36,65

5.4

PARA-RAIOS DISTR. TIPO ÓXIDO DE ZINCO,  POLIMÉRICOS SEM  SENTELHADOR COM DESL. 

AUTOMÁTICO TENSÕES DE 12KV, MCOV-10,2KV P\ SIST. 13,8KV, IN=10KA, F=60HZ  INSTALAR NA 

CARCAÇA DO TRANSFORMADOR

100,00% 1.365,00

5.5 LUVA DIAMETRO DE 100MM AÇO ZINCADO PESADO 100,00% 127,80

5.6 CINTA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA 100,00% 91,92

5.7 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16 X 45MM 100,00% 14,56

5.8 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16 X 70MM 100,00% 29,12

5.9 ARRUELA, QUADRADA, ACO GALVANIZADO (3X38X38)MM, FURO Ø 18MM 100,00% 14,28

5.10 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, POR IMERÇÃO Á QUENTE Ø100MM 100,00% 2.127,24
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5.11 ARAME GALVANIZADO 12 BWG 100,00% 71,50

5.12 CABEÇOTE  DE AÇO ZINCADO 135°  Ø 100MM 100,00% 83,02

5.13 CURVA, ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO PESADO  Ø100MM 100,00% 318,22

5.14 HASTE COPERWELD DIÂMETRO 16X2400MM 100,00% 124,44

5.15

TRANSFORMADOR TRIFASICO, 112,5KVA, 13,8KV, 220/380V VOLUME NORMAL DE OLEO, 

LIGACAO TRIANGULO-ESTRELA, COM TAP DE 0,6 EM 0,6KV, TENSOES (13800V, 13200V, 12600V, 

12000V, 11400V, 10800V)

100,00% 10.604,74

5.16 CAIXA METÁLICA PARA DISJUNTOR GERAL  (580X500X220)MM + TC´S 100,00% 598,68

5.17 ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO, ALUMÍNIO, 100MM 100,00% 57,16

5.18 BRITA Nº01 - M³ 100,00% 143,64

5.19
CX. ATERRAMENTO (200X200X250)MM DIMENSÕES INTERNAS EM ALVENARIA COM TAMPA DE 

FERRO
100,00% 145,60

5.20 NIPLE Fº Gº Ø-100MM 100,00% 142,58

5.21 MURETA ALV.S/ESQUADRIA C/REB.PINT./TELHA PLAN 100,00% 352,17

5.22 NIPLE Ø32MM FO. GO. 100,00% 7,98

5.23 SOLDA EXOTERMICA P/ INTERLIGAÇÃO DAS MALHAS DE ATERRAMENTO 100,00% 89,60

5.24 PÁRA-RAIOS, POLIMÉRICOS, ZNO, 12KV, 10 KA, MCOV 10,2KV 100,00% 1.048,57

5.25 PROTETOR DE PÁRA-RAIOS 100,00% 52,08

5.26 ALÇA PRÉ-FORMADA DE ESTAI 100,00% 5,78

5.27 BRAÇO "C" 100,00% 83,64

5.28 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO "C" 100,00% 71,84

5.29 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO "H" 100,00% 47,73

5.30 CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA 100,00% 34,44

5.31 CAPA ISOLANTE PARA CONECTOR TIPO CUNHA 100,00% 42,84

5.32 SAPATILHA 100,00% 12,83

5.33 MANILHA SAPATILHA 100,00% 62,88

5.34 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO, 15KV 100,00% 149,61

5.35 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 100,00% 135,36

5.36 FITA ISOLANTE 3M - 20M 100,00% 44,16

5.37 FITA ISOLANTE ALTO-FUSÃO - 10M 100,00% 89,50

5.38 CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO HOROSOZONAL-KW-KWH-KVAR-ST  (520X580X220)MM 100,00% 114,39

5.39 CABO TIPO CORDOALHA #50,0MM² - ATERRAMENTO DO PARA-RAIO 100,00% 667,65
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5.40 ESTRUTURA TIPO CE3  COMPLETA 100,00% 113,40

5.41 CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO (504X500X220)MM 100,00% 114,39

5.42 CABO NÚ  DE  COBRE 50MM2 (T) 100,00% 794,10

5.43 CABO UNIPOLAR 95,0MM2 - PVC 70ºC- CAT-05 COR PRETO (FASE) 100,00% 7.382,00

5.44 CABO UNIPOLAR 95,0MM2 - PVC 70ºC- CAT-05 COR VM (FASE) 100,00% 7.382,00

5.45 CABO UNIPOLAR 95,0MM2 - PVC 70ºC- CAT-05 COR MARROM (FASE) 100,00% 7.382,00

5.46 CABO UNIPOLAR 95,0MM2 - PVC 70ºC- CAT-05 COR AZUL CLARA(FNEUTRO) 100,00% 7.382,00

5.47 CABO UNIPOLAR 50,0MM2 -ISOLADO COR VD -TERRA 100,00% 2.667,00

5.48 DISJUNTOR TRIFASICO 3VT 175A-380V COM BASE DE INSTALAÇÃO (COM INSTALAÇÃO) 100,00% 457,66

5.49
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA, 

PARA ENVELOPAMENTO DOS CABOS
100,00% 484,00

6 PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO 100,00% 1.076,40

6.1
PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA. PARA A 

RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO QUE SERÁ DEMOLIDO PARA A ABERTURA DAS VALAS
100,00% 1.076,40

7 LIMPEZA 50,00% 492,80 50,00% 492,80

7.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 50,00% 492,80 50,00% 492,80

8 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 50,00% 6.870,16 50,00% 6.870,16

8.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA 50,00% 6.870,16 50,00% 6.870,16

ETAPAS VALOR %

1 29.533,47 29,85%

2 98.927,82 100,00%

1

2

3

% DAS ETAPAS

QUADRO RESUMO DAS ETAPAS

OBSERVAÇÕES:

29,85% 100,00%

29.533,47 69.394,35

5.325,71 12.513,74

TOTAL DAS ETAPAS (R$)

56.880,6224.207,76

29.533,47 98.927,82

CUSTO TOTAL COM BDI (R$)

Prazo total para a execução dos serviços: 02 (dois) meses.

Cada ETAPA tem a duração de 30 dias.

CUSTO SEM BDI (R$)

BDI (22,00%)

Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preço global e os valores de cada 
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