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RELATORIO TECNICO PARCIAL

Contratante: Universidade Interveniente: PROAD
Federal de Goias - UFG

Contratada: Fundacdo de Apoio & Pesquisa - UFG (FUNAPE)

Titulo do Projeto: 'INSTALACAO DE UNIDADE “PILOTO” DE PROCESSAMENTO
DE VIDRO PARA A REDE UNIFORTE NO MUNICIPIO DE GOIANIA, GO.'

Periodo de Execugao: 01/07/2018 a 30/06/2020

1. DESCRIGAO DO PROJETO

Objetivo

O projeto tem como objetivo a implantacido de uma
unidade de processamento de vidro “piloto” para a Rede
UNIFORTE e a capacitacédo dos cooperados de suas cooperativas
filiadas para as boas praticas de gestdo, preparacdo e
padronizac¢do do vidro para agregar valor ao produto, aumentar
a receita das cooperativas e diminuir os custos ambientais
dos aterros sanitdrios no estado de Goiés.

Resultados Esperados

Resultado esperado (Meta 1):

Articulacdo de politicas publicas para a promocio do
desenvolvimento local e regional

Indicador: Participagdo em grupos de trabalhos de
articulacgdo (CGE, GT Municipal Economia Solidaria, Férum
de Economia Solidaria, etc.)

Metodologia de avaliagdo: Frequéncia de participacéio.

Periodo de avaliacdo: Jul 2018 e Jun 2020
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Resultado esperado (Meta 1):

Adesdo de cooperativas ao projeto (Termo de Compromisso)
Indicador: Numero de EES participantes

Metodologia de avaliagdo: Quantificacéo

Periodo de avaliacdo: Jul 2018 e Jun 2020

Resultado esperado (Metas 2, 3 e 4):

Ampliacdo das receitas das cooperativas e renda dos
cooperados através da organizacgéao
administrativa/contdbil//fiscal e produtiva dos EES.

Indicador: Receitas e Renda média dos membros dos EES
incubados

Metodologia de avaliagdo: Andlise de evolucdo da receita
das cooperativas e renda dos cooperados.

Periodo de avaliacgdo: Jul 2018 e Jun 2020

2. RESULTADOS OBTIDOS NO PERIODO

Informar os resultados efetivamente alcangados pelo projeto, relacionando-os aqueles
esperados.

O projeto acima identificado, teve inicio efetivo a
partir do dia 28 de fevereiro de 2019, com a contratacioc de
servicos de assessoria técnica para desenvolvimento de
materiais de divulgacéao e didaticos/pedagbgicos para
articulacdo externa e divulgacdo do projeto e orientacadc das
praticas operacionais das cooperativas filiadas e da unidade
processadora de wvidro, conforme solicitacdo n® B4.733, Cod.
Controle Externo 087/208 - FUNAPE.

No més de junho, foi realizada uma licitacdo especifica
para o projeto para a locagdo de veiculos. No entanto, apbés o
resultado, a empresa vencedora informou que o combustivel né&o
esta incluso nos valores apresentados no processo.

Ocorre que no plano de trabalho ndo h& previsao
orgamentaria para a despesa “combustivel”, o que torna
inviavel a utilizacgdo de veiculos da empresa vencedora.
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No momento a FUNAPE busca alternativas para solucdo
dessa dificuldade em relacdo a locacdo de veiculos.

A contratagdo de engenheiro de seguranca do trabalho
tambem sofreu atraso, uma vez gque sem o local para a
instalacdo do cbjeto do projeto, suas atividades ficariam
comprometidas. Portanto, a referida contratacido encontra-se
em andamento e deve ocorrer a partir de julho do presente
ano.

Tais contratagdes, referem-se a preparacdo das acdes
com o intuito de atender as metas 2, 3 e 4 relacionadas aos
resultados esperados para ampliacdo das receitas das
cooperativas e renda dos cooperados através da organizacdo
administrativa/contédbil//fiscal e produtiva dos EES.

3- PONTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES DA EXECUGAO NO
PERIODO
Informar os fatores que contribuiram para a execugdo da etapa e quais as dificuldades
enfrentadas que contribuiram para as alteragbes que se fizeram necessérias.

A defasagem de inicilo, em relagdo ao propsto no projeto
original, ocorreu devido a dificuldade de contratacdo de
aluguel do local a ser instalada a unidade de processamento
de vidro, objeto do projeto, uma vez gque o referido local
necessita de caracteristicas especificas para a instalacdo de
equipamentos adquiridos pela UFG em espacos de manobras
suficientes.

Apds ampla pesquisa (9 meses) por galpdes disponiveis
no municipio de Goidnia, este foi encontrado apenas em meados
de fevereiro do presente ano.

Tal fato atrasou todo o cronograma previsto, uma vez
gue o projeto tem como base o0 local adequado para suas
atividades e comprometeu, junto @& FUNAPE, o prazo da
contratacdo de aluguél do referido galpdo, pois a vigéncia do
contrato tem como limite a vigéncia do projeto.

Consequentemente, fol necessario solicitar a
prorrogacdo do prazo de vigéncia do convénio entre a UFEG e o
Extinto Ministério do Trabalho, firmado por intermédic da
Secretaria Nacional de Economia Solidadria que passaram suas
atribuig¢des ao Departamento de Economia Solidaria integrado a
Secretaria Nacional de Inclusédo Social e Produtiva Urbana do
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Ministério da Cidadania.

(06)

Foi aprovada,
meses,
conforme publicacédo do D.0.U.

portanto,

ou seja, até o dia

anexa a este relatdério).

Assim,
vigéncia Jjunto a
local para

Esperam-se,
mostra o quadro abaixo,

também,

S

ad prorrogacao. por mais
30 de dezembro de 2020,
em 02 de julho de 2019

instalacdo do objeto do projeto e
execug¢do previstas no plano de trabalho.

entdo, que as acdes

de

execucdo,
estejam completadas até o final do

seis

(copia

h& necessidade de prorrogar o prazo de
FUNAPE para efetivacdo da contratacdo do

imediata

como

prazo prorrogado, assim como os seus objetivos e resultados.

Meﬁa

Etapa

Descrigéao

Inicio

Final
Prorrogado

Articulagédo externa para ampliacédo
de parcerias para fornecimento de
vidros.

01/07/2018

30/12/2020

Contratagdo de Assessoria técnica
para Seguranga do Trabalho e
praticas operacionais das
cooperativas filiadas e da unidade
processadora de wvidro.

01/07/2018

30/12/2020

Contratagdo de Assessoria técnica
para Gestdo e praticas operacionais
das cooperativas filiadas e da
unidade processadora de vidro.

01/07/2018

30/12/2020

2%

Contratacdo de Assessoria técnica
para Desenvolvimento de Materiais
de Divulgacdo e
Didaticos/Pedagdbgicos para
articulagdo externa e divulgacdo do
projeto e orientacdo das préticas
operacionais das cooperativas
filiadas e da unidade processadora
de vidro.

01/07/2018

30/12/2020

Contratagdo de aluguel de um
galpdo para instalacdo dos
equipamentos e implementacdo da
unidade processadora do vidro.

(01)

01/09/2018

30/12/2020

Locacdo de veiculos para
deslocamento as cooperativas para
atividades de assessoria na Central
UNIFORTE e suas cooperativas
filiadas.

01/07/2018

30/12/2020

(*) Em andamento.
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4. PARCERIA INSTITUCIONAL
Informar se houve parcerias que contribuiram para a execugdo da etapa.

Até ) momento, nao ha parcerias institucionais
registradas.

5. IMPACTOS GERADOS

Informar quais os beneficios gerados, para a UFG e para a sociedade da realizagdo
desta etapa. Citar os dados académicos e sociais.

Ainda em fase 'de inicie das atividades, ndao ha
ocorréncia de geragdo de impactos.

6. COMENTARIOS GERAIS E PERSPECTIVAS
Comente aqui sobre a importéncia da participagdo da Fundagéo e dos bolsistas (se for o

caso) para a execugao do projeto.

Por se tratar de projeto com caracteristicas
especificas a proporcionar a ampliacdo, e continuidade, das
atividades da Incubadora Social da UFG visando a organizacao
da rede de cooperativas por ela incubadas, a participacac da
FUNAPE torna-se fundamental para a estruturagdo do projeto,
assim como para a gestd3o dos recursos conveniados.

A contratacdo de profissionais para atuarem no projeto,
como também a contratagdo da 4rea para sua instalacao,
apresentam-se como atividades basicas de gestdo, nas quais a
FUNAPE possui, além da expertise, estrutura adequada a
garantir as boas praticas de execugdo do projeto.

Desde seu inicio em 2008, a Incubadora Social da UEG
mantém estreito relacionamento com a FUNAPE na gestdo de seus

projetos, sejam financiados por meio de recursos publicos ou
da iniciativa privada.

Pode se considerar que a FUNAPE representa, para a
Incubadora Social da UFG, a coorderiacdo. administrativa e
financeira da maioria de seus projetos por meic de
interveniéncia junto as diversas entidades financiadoras
publicas e privadas.
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7. EQUIPE
Citar todos que contribuiram nesta etapa do projeto, remunerados ou néo.

Até o presente momento, as ag¢des desenvolvidas estdo
relacionadas a atuagdo da FUNAPE para a estruturacdo do
projeto (contratagdes de profissionais, &rea para instalacédo
do | projeto e  locagdo . de - veiculos), conforme reportado
anteriormente (ver itens 2 e 3 deste relatédrio).

H4 apenas um profissional atuando na preparacdo de
materiais pedagdégicos e de divulgacdo desde fevereiro do
corrente ano.

Data:

Coordenador do Projeto:

‘;" ern 275«
Jco,acr.;(o.
Pro-leg

3 Anlonil rer u”ub{ l.”i'”

a Inciibadora Social da UFG
ria da Extgnsdo e Cultura { UFG
Mat. 1115428




