

ALTERAÇÃO DE DATA DE AVALIAÇÃO PARCIAL DO

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Projeto de Residência em TIC 16

BRISA – INF/UFG

Executora:



Parceira:



Goiânia, **XX** de novembro de 2025.

CONSIDERANDO:

- a. A conveniência de antecipar recomendações dos avaliadores às equipes de projetos a serem desenvolvidos na fase de Imersão em Computação Avançada, de forma a permitir correções de forma tempestiva;
- b. Que essa antecipação dará aos alunos maior prazo para o desenvolvimento do produto a ser entregue ao final da fase;

INF/UFG E BRISA, DE COMUM ACORDO, CONFORME ITEM 10.8 DO EDITAL, DECIDEM:

1. Alterar o cronograma constante do Edital do Programa Residência em TIC 16 publicado no dia 21 de julho de 2025, em que a data da Avaliação Parcial dos Projetos, anteriormente prevista para o dia 5/3/2026, passa a ser no dia 19/2/2026;
2. Ficam mantidas todas as demais cláusulas, datas e prazos constantes do edital;
3. Com essa alteração, o cronograma completo do Edital passa a ser o constante da tabela a seguir:

Evento	Data/Período
Publicação do edital	21/07/2025
Período de inscrição	22/07/2025 a 22/08/2025
Divulgação da lista preliminar de candidatos selecionados para o Nivelamento	26/08/2025
Período de recurso do processo de seleção para o Nivelamento	26/08/2025 a 28/08/2025
Resposta aos recursos do processo de seleção para o Nivelamento	01/09/2025
Divulgação da lista final de candidatos selecionados para o Nivelamento	01/09/2025
Confirmação da participação pelos candidatos selecionados para o Nivelamento	01/09/2025 a 03/09/2025
Palestra de abertura do programa	04/09/2025

Etapa de Nivelamento	04/09/2025 a 03/11/2025
Prova final do Nivelamento – das 20h às 21h, horário de Brasília	04/11/2025
Divulgação da lista preliminar dos alunos selecionados para a Imersão	06/11/2025
Período de recursos após divulgação da lista de aprovados	07/11/2025 a 09/11/2025
Avaliação dos recursos	10/11/2025 a 11/11/2025
Divulgação da lista final dos alunos selecionados para a Imersão	12/11/2025
Confirmação por parte dos alunos da participação na Imersão, com o envio dos dados bancários	13/11/2025 a 14/11/2025
Assinatura dos contratos de participação na Imersão	19/11/2025 a 21/11/2025
Emissão dos certificados da etapa de Nivelamento	26/11/2025
Início Etapa de Imersão	01/12/2025
Treinamento de Integração presencial para a Imersão	01/12/2025 a 05/12/2025
Desenvolvimento dos Projetos de Imersão	01/12/2025 a 01/06/2026
Avaliação parcial dos projetos – presencial	19/02/2026
Avaliação final dos projetos e dos alunos – presencial	03/06/2026
Emissão dos certificados da etapa de Imersão	10/06/2026

Tabela 1 – Cronograma