

PLANO DE TRABALHO

I – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto			
Terra e Território (no médio Araguaia).			
Identificação dos Partícipes do Projeto			
Universidade:	Universidade Federal de Goiás - UFG		
Unidade:	FIC		
Fundação:	RTVE		
Coordenador(a):		Matrícula SIAPE	
Nilton José dos Reis Rocha		0300476	
Telefone 01	Telefone 02	e-mail	
3521-1335	(62) *****	niltin@ufg.br	
Centro de Custo	Banco e Agência	Conta Corrente específica	
25353	Dado fornecido pela Fundação	Dado fornecido pela Fundação	
Classificação do Projeto:			
☐	Pesquisa	☒	Extensão
☐	Desenvolvimento Institucional	☐	Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Justificativa/Fundamentação			
Dentro da política territorial, especialmente a partir do projeto multiterritorial/UFG, o Médio Araguaia protagonizou de maneira compartilhada - e enquanto método - uma série de ações, que organizada, contribuiu, sem dúvida, o processo de desenvolvimento local e territorial endógeno e na busca de soluções, solidárias e coletivas, para consolidar um modelo de produção no campo sem os estragos ao sócio-bioma (Rocha,2020), cerrados e toda vida, humanas e não humanas. Isto porque estas ações no meio rural envolveram, de forma prioritária, os assentamentos de reforma agrária e a agricultura familiar tradicional, seguindo os objetivos centrais do Programa gerido, então, pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT): PNAE, PAA. O que significa fortalecer o cooperativismo e suas cooperativas, revitalizar e fortalecer os equipamentos públicos do Pronaf Infraestrutura (Proinf), e do Colegiado de representantes, com ênfase na maior participação de mulheres e juventude. Apesar dos resultados positivos comemorados, há desafios latentes e urgentes no Médio Araguaia, sobretudo o ainda baixo comprometimento dos gestores municipais e estaduais com o desenvolvimento da Agricultura Familiar. Isto se traduz no entrave da efetivação dos sistemas municipais de inspeção, na ausência de secretarias municipais de agricultura ou em secretarias sem dotação orçamentária e na fragilidade dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CMDRSS) e o atual enfraquecimento das políticas públicas para a Agricultura Familiar. Pela trajetória, resultados e avanços obtidos, o Território se converteu em espaços desafiadores e estimulantes, para a construção e proposição deste projeto de extensão, também, enquanto esferas de extensão e pesquisa, além de estágios. . Conseguindo articular-se, enquanto instituição, com outras unidades de ensino superior como IF Goiano e UEG, o projeto vem promovendo seminários, formação e capacitação, encontros regionais e, pelo debate contínuo, organizando, ainda, uma variada produção acadêmica, em áreas específicas das ciências da terra, da pedagogia e da comunicação social comunitária. O que inclui a participação de agricultoras/es familiares a exemplo de um seminário conjunto, Dos Sertões e do Mar – narrativas andantes e insubmissas, em parceria com Diversitas, da USP, e UFRJ, e Os Caminhos de Peabiru, com a Universidade Federal Latinoamericana-UNILA. . Razões pelas quais, Laboratórios Integrados em Jornalismo Compartilhado			

Magnífica Mundi, Faculdade de Informação e Comunicação/FIC, ao ser provocada por parceiras/os do Território, e depois de encontros com algumas entidades, decidiu-se pela apresentação deste projeto, como já ficou claro, dará continuidade ao que o NEDET iniciou, inclusive articulando, com a delegacia do MDA, a retomada, via Plenária, na cidade de Palestina de Goiás, da articulação oficial do Território Médio Araguaia A retomada inicial do processo, além da Faculdade, via Laboratórios Magnífica Mundi, terá a coparticipação de: 1.Cooperap - diversos assentamentos e agricultura familiar (Caiapônia e Palestina); 2. Associação Abelha Rainha/Assentamento Varjão (Caiapônia); 3. Associação De Extrativistas de Bom Jardim de Goiás; 5. Associação Viver da Terra (Iporá, Palestina, Caiapônia, Moiporá); 6. Associação dos Moradores e Produtores de São Sebastião do Rio Claro (Moiporá e Iporá); 7. Movimentos Sociais do campo, como a FETRAF (Sintraf de Caiapônia, Doverlândia, Bom Jardim, Piranhas, Jussara, Aurilândia e Jaupaci) e MST (Assentamentos Aragarças, Bom Jardim de Goiás, (Baliza e Doverlândia, Piranhas), Palestina e Caiapônia

I.a. Identificação do Objeto

Esta proposta de extensão é uma continuidade determinada das perspectivas político-territoriais e metodológicas construídas, de maneira compartilhada com movimentos sociais, pelo NEDET/UFG – Território Médio Araguaia, dentro do projeto CNPq - Abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento sustentável e igualdade de renda e gênero nos territórios Médio Araguaia, Vale do Araguaia, Norte (GO) (Chamada CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014), no universo da agricultura familiar em 21 municípios da região Oeste do Estado de Goiás. A preocupação principal é contribuir numa articulação capaz de consolidar os princípios da política territorial que fortaleça, antes de tudo, as práticas de agricultura familiar - da produção à comercialização solidárias e saudáveis, sem agrotóxicos e sem intermediários em todas suas etapas; encontrar formas de solidificar a permanência da juventude no campo; reivindicação organizada de políticas públicas específicas e sustentáveis; e, também, recuperar o respeito do setor junto à sociedade local e nacional, já que, além de ser responsável por quase 80% do que se come no país, contribui, portanto, na segurança alimentar do país. Neste sentido, a retomada do eixo da comunicação comunitária, popular e compartilhada, como elemento estratégico dentro do projeto e, sobretudo, do território para, além de cooperar na articulação das práticas e atividades existentes, como possibilidade concreta de fortalecimento da agricultura familiar, dará visibilidade a elas, se constituindo, ainda, em plataforma articulada e democrática de apoio à produção e comercialização, estimulando a possibilidade da venda e compra coletiva na relação com os comércios locais, regionais e fora daí.

I.b. Número Registro do Projeto

PJ303/2025

I.c. Prazo de Execução

Início

A partir da data da assinatura

Término

24/05/2030

I.d. Resultados Esperados

No momento, com os projetos industrial e engenharia civil prontos e os planos de negócios (Polpa de Fruta e Panificação) e liberação de recursos, via emenda parlamentar também do deputado Rubens Otoni, para:

- 1, a construção do prédio da agroindústria (que sediará também a panificadora);
- 2 acelerar a organização dos quintais com formação e viveiro para a produção de mudas;
3. organização e continuidade dos quintais ecológicos, para dar sustentabilidade futura à agroindústria;
4. retomada da produção de biofertilizantes líquidos, para distribuição gratuita às e aos produtoras/es;
5. articulação para se organizar a produção de compostagem, em escala mais acentuada, para se garantir, também, o avanço para as práticas agroecológicas nos quintais e na cooperap;
6. Ao mesmo tempo, avançam as articulações e consultorias tanto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Organização Brasileira das Cooperativas, Cooperativa Cerrado, CPT, Prefeituras e o Estado de Goiás (Emater);;
7. avançar a construção da rede rádios camponesas, incluindo a retomada de emissora comunitária ou a obtenção de espaços para programas em rádios locais, a exemplo da Liberdade FM, de Caiapônia;

8. Intensificar, assim, as oficinas de capacitação e organização do Programa NOSSO CHÃO, NOSSA GENTE, em trabalho coletivo e compartilhado de camponesas/es, professores e estudantes de jornalismo da UFG;
9. Apoiar, intensamente, a retomada da rádio comunitária, via nova associação cultural e de comunicação da Cidade de Palestina;
10. Retomar as rádios comunitárias do Assentamento Oziel Pereira, em Baliza
11. Retomar a rádio comunitária do Assentamento Padre Ilgo, Caiapônia;
12. Consolidar o projeto de comunicação do projeto, também com a retomada do portal Médio Araguaia - terra e território, com sistema ágil e fácil de alimentação por especialistas e as bases populares existentes.;
13. Consolidar o apoio aos grupos de mulheres e seus projetos de produção sustentável e que estimula o retorno e/ou engajamento da juventude ao campo
14. Articular, com parceiros, núcleo compartilhado para elaboração de projetos para captação de outros recursos, via editais públicos ou programas para a agricultura familiar
15. Articular um banco de dados atualizado, retomar o Assim Na Terra como no Céu.– rede de produção agroecológica do Território Médio Araguaia.
Uma plataforma de acesso aberto, online, às iniciativas de produção agroecológica no Território. Neste primeiro momento, será um banco de dados de cadastro de iniciativas (famílias, coletivos, associações). Em projetos futuros, poderá evoluir para uma ferramenta de apoio e assessoria técnica às iniciativas, geração e compartilhamento de conteúdo direcionado, comercialização da produção, observatório de políticas públicas e direitos no campo, entre outras possibilidades a construir.
- 15.1, Em informatiquês: será uma "Aplicação Web e Nativa", desenvolvida em plataformas sem código "no-code" / "low-code" (ex. Bubble e AppGyver), acessível pela internet, com banco de dados alimentado por celulares
16. Construção e publicação de cartilha sobre as biofábricas, autoprodução pelo campesinato de seus insumos e defensivos orgânicos;
17. Retomar a construção e publicação sobre a culinária popular cantonesa, como base, também, para conteúdos para as redes sociais e portal;
18. Articulação e produção compartilhada de músicas/os, violeiras/os e cantadoras/es populares, também para alimentar a rede de rádios e sistematizar a produção simbólica dentro do projeto;
19. Retomar e ampliar a produção de conteúdos para o portal Médio Araguaia- terra e território.
Intensificar a formação, via oficinas, sobre tratamento do lixo, compostagem e combate ao desperdício nos núcleos do projeto;
20. Articular a participação das escolas pública do campo na produção de conteúdos para o portal, para a rede de rádio – como caminho para engajamento das crianças e jovens nos processos de construção do projeto;
21. A exemplo do levantamento com a capacidade produtiva dos quintais, espaço das mulheres, que levou à indústria de polpa de frutas, realizar diálogos e elaborar, com as/os jovens, propostas e projetos que as/os incorporem aos processos de produção e assegurem a permanência ou o retorno ao campo;
22. Intensificar o intercâmbio e o compartilhamento de informações com centro de pesquisas e universidades;
23. Produzir documentários compartilhados sobre as atividades do projeto
25. Intensificar a produção de textos científicos, para congressos e publicação acadêmicas, sobre os processos e inovações que se constituem dentro do projeto

I.e. Cronograma de Execução

Meta	Etapa	Descrição	Indicador Físico		Início	Final
			Unid.	Qtd		
1	3	A agroindústria e a panificação 1.1. Implantar os projetos industrial e engenharia - o início da construção da sede da agroindústria na cidade de Palestina; 1.2. Buscar , via articulação com parceiros públicos, recursos e/ou equipamentos para a agroindústria de polpas de frutas;	Unid	03	Junho/ 2025	Junho/ 2027

		1.3. Buscar recursos para a cozinha multifuncional - também para a panificação.				
2	4	Os quintais agroecológicos 2.1. avançar a sua organização 2.2. formação na produção de mudas e ampliar os viveiros; 2.3. articular parceria com Emater Para garantir assistência técnica , contínua e presencial, aos quintais e a outras demandas de camponesas/es; 2.4. Fortalecer laços com prefeituras e, assim, acelerar a produção de mudas frutíferas, com qualidade e quantidade suficientes.	Unid	04	Junho/2025	Junho/2028
3	3	Os insumos orgânicos 3.1. iniciar produção de biofertilizantes líquidos; 3.2. acelerar a distribuição gratuita aos quintais; 3.3. iniciar articulação com poderes públicos e universidade para construção de compostagem, as biofábricas.	Unid	03	Junho/2025	Junho/2028
4	4	Assim na terra como no céu 4.1. Retomar e intensificar a organização da plataforma digital , com dados técnicos do projeto e suas atividades; 4.2. Organizar um banco de dados do projeto; 4.3. Rede de Produção Agroecológica do Território Médio Araguaia; 4.4. Rede de dados e orientação técnica/agronômica para organizar produção nos quintais ecológicos.	Unid	04	Junho/2025	Junho/2028
5	03	Portal Médio Araguaia – terra e território 5.1. Retomada do portal, com articulação de grupos de produção nos núcleos, nas escolas do campo e de bolsistas da ufg – além de técnicas/os e pesquisadoras/es do projeto; 5.2. Consolidar e ampliar as pastas (ou editorias) do portal, considerando as etapas do projeto; 5.3. Articular o portal como desaguadouro de toda produção simbólica, técnica e de dados – para uso e construção coletiva.	Unid	03	Junho/2025	Junho/2028
6	03	Juventude Camponesa Viva 6.1. Mobilizar e construir propostas/projetos de inclusão de jovens nos processos produtivos da agricultura familiar; 6.2. Continuar a mobilização difícil de jovens nas áreas do projeto e articular relação com as/os que estudam ou passaram a viver nos centros urbanos; 6.3. Pensar e construir , com elas/eles, espaços – presenciais ou remotos – de diálogo e articulação entre elas/eles e delas/es com o projeto; 6.4. Pensar e construir propostas e projetos que as/os incluam nos processos de produção familiar, nas esferas do médio Araguaia.		03	Junho/2025	Junho/2028

7	04	Rede de Rádio Comunitária da Agricultura Familiar 7.1. Implantar as rádios em cada núcleo; 7.2. Articular e construir espaços e programas em rádios comunitárias existentes; 7.3. Continuar ciclo permanente de formação e capacitação popular; 7.4. Articular e consolidar a rede tendo das parcerias com Rádios Noroestes e Magnífica Mundi (na capital) e rádios comunitárias no interior.		04	Junho/2025	Junho/2028
---	----	---	--	----	------------	------------

I.f. Indicadores de cumprimento das metas

- ✓ As metas, segundo definições iniciais do comitê gestor do projeto, em reunião no mês de outubro, definem os eixos centrais das atividades nos próximos meses e se baseiam na trajetória concreta feita até agora e que terão ferramentas públicas de acompanhamento e cumprimento delas, bem como os ajustes e correções caso sejam necessárias no processo:
- ✓ 1. O início e avanço da construção da agroindústria de Polpa de Frutas/Panificação, em Palestina de Goiás
 - ✓ 2. Consolidação da consultoria da OCB à profissionalização da Coopercap - experiência piloto no Centro-Oeste
 - ✓ 3. Consolidação de possível parceria/consultoria e recursos públicos do MDA, Prefeitura e Estado (Emater, pelo menos)
 - ✓ 4. A efetiva contribuição das parcerias com a Cooperativa do Cerrado, CPT
 - ✓ 5. Consolidar a parceria e contribuição a outras cooperativas e associações da agricultura familiar, a exemplo da Cooperoziel, em Baliza.
 - ✓ 6. Os cursos de formação na produção de mudas e seus viveiros, em parceria difícil com Sec. Retomada e Cotec
 - ✓ 7. A organização efetiva dos quintais ecológicos
 - ✓ 8. A rede camponesa e os programas compartilhados de rádio, a exemplo do NOSSO CHÃO, NOSSA GENTE, da rádio Liberdade.
 - ✓ 9. Avanço do Portal Médio Araguaia – terra e território
 - ✓ 10. Portal de Dados/ Rede de Produção Agroecológica do Território Médio Araguaia - Assim na Terra como Céu.
 - ✓ 11. Os relatórios de técnicas/os, bolsistas, parceiros institucionais (publicados ou não) e as prefeituras parceiras.

II – RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO

Valor Total do Plano: R\$ 200.000,00

II.a. Detalhamento da Receita

Receita proveniente do orçamento da UFG

II.b. Cronograma de desembolso dos recursos

Parcela	Data	Valor
1	Junho 2025	50%
2	Agosto 2025	50%

lucelia.lopes

II.c. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros		
Item		Valor (R\$)
2- Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)	Total	180.000,00
a-Pessoal		145.000,00
Colaboradores eventuais (pessoal CLT)		0,00
Encargos s/ CLT ($\approx 83\%$)		0,00
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA)		0,00
Estagiários		0,00
Bolsas		145.000,00
Outros encargos		0,00
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica	Total	0,00
Hospedagem e Alimentação		0,00
Manutenção de máquinas e equipamentos		0,00
Assinatura de Periódicos/Anuidades		0,00
Reprodução de documentos		0,00
Confecção de cartaz para divulgação		0,00
Despesas Acessórias de Importação		0,00
Adequação do espaço		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outros serviços		0,00
c – Passagens e Despesas com Locomoção	Total	0,00
d- Despesas com diárias	Total	27.000,00
e – Material de Consumo	Total	8.000,00
Material de Expediente		0,00
Material de Laboratório		0,00
Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos		0,00
Material de Limpeza		0,00
Combustíveis e lubrificantes		8.000,00
Outros materiais		0,00
f– Investimento	Total	0,00
Obras e Instalações		0,00
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)		0,00
g- Ganho econômico*		0,00
Total		180.000,00

* Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto.

II.d. Valor dos Custos Indiretos do Projeto (CIP) para a UFG	
	VALOR R\$
Custos indiretos para a UFG	0,00
Custos indiretos para a UA/Órgão	0,00
Total	0,00
Justificativa: o projeto será executado com o orçamento da UFG	

II.e. Despesas Administrativas e Operacionais da Fundação (Campo a ser preenchido pela Fundação)
Para execução deste projeto a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural aplicará a título de Despesas Administrativas e Operacionais de caráter indivisível (DAO) decorrentes de serviços de gestão administrativa e financeira o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais.), conforme detalhado no anexo 1.

II.f. Valor Total do Plano (preenchido pela Proad)

ITENS	VALOR R\$
Previsão de despesas do projeto	180.000,00
Previsão de custos indiretos	0,00
D.A.O da Fundação	20.000,00
Total do plano	200.000,00

II.g. Detalhamento e Justificativa do Investimento

Quantidade	Descrição (Equipamentos/Móveis/Obras)	Valor	Período
1	Não se enquadra		
2			
Justificativa:			

II.h. Identificação dos recursos da UFG

Quantidade	Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, Salas, etc.)
03	Espaços e equipamentos dos Laboratórios Integrados em Jornalismo Compartilhado Magnífica Mundi
02	Estúdios de rádio, webrádio e webtv - Magnífica Mundi
05	Câmaras Fotográficas
01	Sala de produção jornalística e reunião (58)
04	Computadores e sala edição
Justificativa: Para o planejamento e desenvolvimento das atividades do projeto	

II.i. Tratamento Tributário na Remuneração de Pessoal (**Campo a ser preenchido pela Proad**)

☒ Bolsa	☐ Adicional Variável
Caso o projeto tenha previsão de pagamento de bolsas, indicar as modalidades.	
☒ Ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento institucional – Lei 8.958/94 ☐ Estímulo à Inovação – Lei 10.973/04 ☐ Estágio – Lei 11.788/08	
Justificativa: O projeto tem como principal objetivo contribuir numa articulação capaz de consolidar os princípios da política territorial que fortaleça, antes de tudo, as práticas de agricultura familiar - da produção à comercialização solidárias e saudáveis, sem agrotóxicos e sem intermediários em todas suas etapas; encontrar formas de solidificar a permanência da juventude no campo; reivindicação organizada de políticas públicas específicas e sustentáveis; e, também, recuperar o respeito do setor junto à sociedade local e nacional, já que, além de ser responsável por quase 80% do que se come no país, contribui, portanto, na segurança alimentar do país. Neste sentido é um projeto revestido de grande caráter social e não caracteriza como prestação de serviços nem representa vantagem para o doador.	

III QUADRO DE PESSOAL

III.a. Participantes (da UFG ou de outras IES) de forma voluntária (Lei nº 8.958/94 e 10.973/2004)					
Nome	Registro Funcional ou matrícula	Instituição de vinculação	Dados		
			Vinculação (Docente, Tec. Adm., Discente)	Período/ Duração/mês	Carga Horária anual
EDISSONIA BENEDITA COSTA	***.063.391-**	Externo	Externo	Junho 2025 /dezembro 2027	160h
EDNAMARA MENDES DOS REIS	***.246.801-**	Externo	Externo	Junho 2025 /dezembro 2027	160h
EURIPA ELIAS FRANCISCA MOREIRA	***.215.371-**	Externo	Externo	Junho 2025 /dezembro 2027	160h
GERAILTON FERREIRA DOS SANTOS	***.754.621-**	Externo	Externo	Junho 2025 /dezembro 2027	160h
HELOISA SOUSA CARVALHO	***.028.121-**	Externo	Externo	Junho 2025 /dezembro 2027	160h
JOANA PERES FIGUEIRAL OLIVEIRA	***.087.491-**	Externo	Externo	Junho 2025 /dezembro 2027	160h

JOÃO GABRIEL PALHARES	***.809.061-**	UFG	Discente	Junho 2025 /dezembro 2027	160h
JULIA BARBOSA DE LIMA DIAS	***.046.781-**	Externo	Externo	Junho 2025 /dezembro 2027	160h
RAFAELA FERREIRA ROCHA		Externo	Externo	Junho 2025 /dezembro 2027	160h
SILVANI BATISTA DE CASTRO	***.370.701-**	Externo	Externo	Junho 2025 /dezembro 2027	160h
VALDION JANUÁRIO MARQUES	***.248.761-**	Externo	Externo	Junho 2025 /dezembro 2027	160h
WILLIAM VINÍCIUS DE OLIVEIRA	***.427.351-**	UFG	Discente	Junho 2025 /dezembro 2027	160h

Obs: abaixo de cada quadro, justificar o valor das bolsas indicando os seus referenciais.

III.b. Participantes com recebimentos de bolsa (da UFG ou de outras IFES) (Lei nº 8.958/1994 e 10.973/2004)								
Nome	Registro Funcional ou matrícula	Instituição de vinculação	Dados					
			Modalida de (*)	Vinculação (Docente, Tec. Adm., Discente)	Período/ Duração /mês	Carga Horária Mensal	Valor Mensal	Valor Total

Asafh William de Oliveira Lima	202403939	UFG	Extensão e Cultura	Discente	Jun/2025 a Mar/2026	80h	1.000,00	10.000,00
Fábio Prado Santana Filho	202204884	UFG	Extensão e Cultura	Discente	Jun/2025 a Mar/2026	80h	1.000,00	10.000,00
Lucélia Peres Lopes	3375482	UFG	Extensão e Cultura	TAE	Jun/2025 a Mar/2026	40h	1.300,00	13.000,00
Nilton José dos Reis Rocha	300476	UFG	Extensão e Cultura	Docente	Jun/2025 a Mar/2026	40h	1.700,00	17.000,00
Total								50.000,00

(*) Refere-se à modalidade definida nos termos da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº 42/2020.

(**) Custeio de bolsa condicionado à arrecadação do projeto.

III.c. Outros Participantes (Pesquisador Externo/Convidado) forma de Bolsa							
Item	Nome	CPF	Dados				
			Modalidade (*)	Período/ Duração /mês	Carga Horária Mensal	Valor Mensal	Valor Total
01	Agajoeme Alves Barreto	***.159.891-**	Extensão e Cultura	Jun/2025 a Mar/2026	80h	1.000,00	10.000,00
02	Eliziani Cristina Dalenogari Martins	***.083.839-**	Extensão e Cultura	Jun/2025 a Mar/2026	80h	1.500,00	15.000,00
03	Geraldo Ferreira dos Santos	***.561.981-**	Extensão e Cultura	Jun/2025 a Mar/2026	80h	1.000,00	10.000,00
04	Lindembergue Rodrigues de Almeida	***.248.761-**	Extensão e Cultura	Jun/2025 a Mar/2026	80h	1.000,00	10.000,00

05	Selma de Almeida Ferreira	***.379.631-**	Extensão e Cultura	Jun/2025 a Mar/2026	80h	1.000,00	10.000,00
06	Silda Dias Lorena	***.187.291-**	Extensão e Cultura	Jun/2025 a Mar/2026	80h	1.500,00	15.000,00
07	Stefânia de Sousa Almeida	***.958.411-**	Extensão e Cultura	Jun/2025 a Mar/2026	80h	1.000,00	10.000,00
08	Thais Heloisa da Silva	***.499.721-**	Extensão e Cultura	Jun/2025 a Mar/2026	80h	1.500,00	15.000,00
Total							95.000,00

(*) Refere-se à modalidade definida nos termos da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº 83/2021.

Justificar os valores das bolsas indicando os seus referenciais: Os valores das bolsas seguem o que determina a Resolução Consuni 83/2021

Relatar a forma de seleção dos bolsistas: Os bolsistas são membros do projeto e foram indicados por já participar de outros projetos do laboratório

(*) Refere-se à modalidade definida nos termos da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº 42/2020.

(**) Custeio de bolsa condicionado à arrecadação do projeto

III.d. Outros Participantes – Regime de CLT								
Item	Nome	Cargo	Dados					
			Carga Horária semanal	a. Período/ Duração	b. Salário base mensal	c. Encargos - mensal (*)	d. Benefícios - mensal (**)	Valor Total (a * (b+c+d))
	Não se aplica							
Total								
Indicação dos Benefícios não obrigatórios e gratificação de função (se houver) com os respectivos valores:								

(*) Valor estimado dos encargos (INSS, PIS, FGTS, reserva rescisória proporcional) + benefícios obrigatórios.

(**) Benefícios não obrigatórios (indicar se houver) + gratificação de função (indicar se houver)

IV – APROVAÇÃO PELOS PARTICIPES

Profa. Dra. Angelita Pereira de Lima – Reitora da UFG

Profa Silvana Coleta S. Pereira – Diretora Executiva da Fundação RTVE

Prof. Dr. Robson Maia Geraldine - Pró-Reitor de Administração e
Finanças **Prof. Dr. Daniel Christino** – Diretor da FIC

Prof. Dr. Nilton José dos Reis Rocha - Coordenador do projeto

Testemunhas

Clevia Ferreira Duarte Garrote

Thiago Moreira Guimarães

ANEXO I

PROPOSTA DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

Proposta encaminha à **UFG**, visando a realização de serviços de gestão administrativa e financeira para o projeto **“Terra e Território (no médio Araguaia).”**

1. PERFIL DA INTERVENIENTE

Criada em 1996, a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural (RTVE) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, apta a executar projetos de ensino, pesquisa e extensão por meio de convênios e contratos em âmbito local, regional, nacional e internacional.

A entidade encontra-se registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações como fundação de apoio à Universidade Federal de Goiás, mas também apóia outras entidades públicas e privadas nas esferas federal, estadual e municipal, conforme disposto na Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e na Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, Lei Estadual nº 20.352 de 29 de novembro de 2018.

A Fundação RTVE é constituída pela Diretoria Executiva e pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, e tem como missão administrar projetos e prestar serviços de radiodifusão, educação, comunicação e cultura que contribuam para a promoção do conhecimento e da cidadania.

Com experiência de mais de 25 anos na gestão administrativa e financeira de projetos vinculados a diferentes áreas do conhecimento, a Fundação RTVE preza pela transparência e responsabilidade financeira em todas as suas atividades, e atende cada projeto de forma individualizada, com a maior agilidade possível.

2. OBJETO DA PROPOSTA

A seguinte proposta trata da realização de Serviços de Gestão Administrativa e Financeira do projeto **“Terra e Território (no médio Araguaia).”**

3. JUSTIFICATIVA

A atuação da Fundação RTVE na gestão administrativa e financeira de projetos por prazo determinado está de acordo com sua missão de promover o conhecimento e a cidadania, conforme estabelecido pelas Leis Federais nº 10.973/2004, nº 8.958/1994, nº 14.133/2021, e pela Lei Estadual nº 20.352/2018.

A entidade possui reconhecido know-how na gestão administrativa e financeira de projetos de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional e desenvolvimento científico e tecnológico.

4. VALOR DA PROPOSTA

O Valor Total do Projeto (VTP) ou Receita do Total do Projeto (RTP) perfaz o montante de **R\$200.000,00 (duzentos mil reais)** sendo os valores aplicados e distribuídos conforme o detalhamento do Plano de Trabalho (PTR).

5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Para execução do projeto, a Fundação RTVE destinará a título de Despesas Administrativas e Operacionais (DAO) o valor de **R\$20.000,00 (vinte mil reais)** decorrentes da prestação de serviços de gestão administrativa e financeira, conforme detalhamento a seguir.

Terra e Território (no médio Araguaia).				
Especificação	Média Mensal dos Valores Operacionais da Fundação R\$	Valor Proporcional da DAO ® + FRC (R\$/mês)	Duração do projeto - 60 meses	TOTAL
Serviços básicos (água e energia)	R\$ 2.508,78	R\$ 1,14	R\$ 68,47	R\$ 68,47
Aluguel de Veículo	R\$ 2.979,50	R\$ 1,36	R\$ 81,32	R\$ 81,32
Aluguel Prédio RTVE	R\$ 22.400,07	R\$ 10,19	R\$ 611,38	R\$ 611,38
Assessoria Contábil	R\$ 72.442,05	R\$ 32,95	R\$ 1.977,19	R\$ 1.977,19
Assessoria Jurídica	R\$ 32.083,33	R\$ 14,59	R\$ 875,67	R\$ 875,67
Auditoria Externa	R\$ 2.333,33	R\$ 1,06	R\$ 63,68	R\$ 63,68
Combustível e Lubrificante	R\$ 2.115,73	R\$ 0,96	R\$ 57,75	R\$ 57,75
Licenças e suporte a software	R\$ 22.262,55	R\$ 10,13	R\$ 607,62	R\$ 607,62

Manutenção de Informática	R\$ 10.577,18	R\$ 4,81	R\$ 288,69	R\$ 288,69
Manutenção Predial e de Equipamentos	R\$ 6.174,19	R\$ 2,81	R\$ 168,52	R\$ 168,52
Material de Consumo	R\$ 17.296,75	R\$ 7,87	R\$ 472,09	R\$ 472,09
Serviço de Telefonia e Internet	R\$ 1.780,95	R\$ 0,81	R\$ 48,61	R\$ 48,61
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 85.130,29	R\$ 38,73	R\$ 2.323,50	R\$ 2.323,50
Ordenados	R\$ 372.937,78	R\$ 169,65	R\$ 10.178,77	R\$ 10.178,77
Imobilizado	R\$ 15.990,94	R\$ 7,27	R\$ 436,45	R\$ 436,45
NCG	R\$ 63.762,64	R\$ 29,01	R\$ 1.740,30	R\$ 1.740,30
TOTAL	R\$ 732.776,06	R\$ 333,33	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

O valor é resultante das estimativas referentes aos custos operacionais para o desenvolvimento do projeto em cada ano de vigência do mesmo. Estes custos operacionais serão distribuídos igualmente ao longo da duração do projeto, no entanto, podem ter variações mensais a depender da quantidade de atividades executadas, sem que o valor total seja ultrapassado.

O valor das Despesas Administrativas e Operacionais (DAO) é calculado conforme a metodologia descrita na Resolução 001/2024. Esse cálculo considera os custos de gestão do projeto apoiado pela Fundação RTVE, levando em conta os recursos administrados pela fundação em exercícios financeiros anteriores, além dos Fatores de Risco e Complexidade (FRC) de cada projeto.

6. PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias contados a partir da data do presente documento.

Goiânia, 29 de maio de 2025.

Prof.^a Dr.^a Silvana Coleta Santos Pereira
Diretora Executiva da Fundação RTVE

ANEXO I - PROPOSTA - Terra e Território (no médio Araguaia).docx.pdf

Documento número #92039869-69e1-4995-a27a-659790547806

Hash do documento original (SHA256): 8b913f6e9b94be10e32089cfed8e9cf895f0c95e9c428b5b04251aca7d1c2b50

Assinaturas**Silvana Coleta Santos Pereira**

CPF: 350.509.421-87

Assinou em 29 mai 2025 às 15:50:22

Log

- 29 mai 2025, 15:43:51 Operador com email captacao1@rtve.org.br na Conta f424d4ac-09ad-4544-bd7e-93a92ac671c2 criou este documento número 92039869-69e1-4995-a27a-659790547806. Data limite para assinatura do documento: 28 de junho de 2025 (15:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 mai 2025, 15:44:36 Operador com email captacao1@rtve.org.br na Conta f424d4ac-09ad-4544-bd7e-93a92ac671c2 adicionou à Lista de Assinatura: diretoria@rtve.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Silvana Coleta Santos Pereira e CPF 350.509.421-87.
- 29 mai 2025, 15:50:22 Silvana Coleta Santos Pereira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@rtve.org.br. CPF informado: 350.509.421-87. IP: 150.164.236.163. Componente de assinatura versão 1.1223.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 29 mai 2025, 15:50:22 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 92039869-69e1-4995-a27a-659790547806.

**Documento assinado com validade jurídica.**Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 92039869-69e1-4995-a27a-659790547806, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.