



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

<b>Fiscal:</b>	Júlia Mariano Ferreira Costa		
<b>E-mail:</b> photo.juliamariano@gmail.com	<b>Telefone:</b>		
<b>Contrato n°:</b> 137/2017	<b>Processo:</b> 23070.103156/2017-10		
<b>Título do Projeto:</b>	Plataforma Acervo: Inventário, Gestão e Difusão do Patrimônio Museológico		
<b>Vigência:</b>	03/2018 a 06/2020		
<b>Valor do Contrato:</b>	R\$ 80.000,00		
<b>Período do Relatório:</b>	03/2018 a 03/2019		

### 1. Avaliação da execução do objeto

- Mapeamento do nível de maturidade tecnológica dos museus do Ibram;
- Estratégia de oferta e implementação do Tainacan para os museus do Ibram;
- Análise e mapeamento das bases de dados atuais dos museus do Ibram para migração de dados para o sistema Tainacan
- Implantação em andamento com previsão de lançamento no 1º semestre de 2019 nos seguintes museus: Museu de Arqueologia de Itaipu; Museu Histórico Nacional; Museu Villa Lobos; Museu da República; Museu das Missões, Museu do Ouro, Museu do Diamante; Museu Regional Casa dos Otoni; Museu Regional São João Del Rey e Museu Victor Meirelles

### 2. Ocorrências

Sem ocorrências

### 3. Notificação / Recomendação



O projeto vem sendo executado de acordo com o plano de trabalho.

#### 4. Declaração

( X ) Declaro que a execução financeira e das atividades estão de acordo com o plano de trabalho e os resultados esperados na execução do projeto, considerando o padrão de qualidade aceito pela Administração.

( ) Declaro que a execução financeira e das atividades estão de acordo com o plano de trabalho e os resultados esperados na execução do projeto, considerando o padrão de qualidade aceito pela Administração, desde que atendida(s) a(s) notificação(ões) e recomendação(ões) listada(s) no item 3.

( ) Declaro que a execução financeira e das atividades não estão de acordo com o plano de trabalho e os resultados esperados na execução do projeto, considerando o padrão de qualidade aceito pela Administração, devendo ser atendida(s) a(s) notificação(ões) e recomendação(ões) listada(s) no item 3, sob pena de não aprovação.

Goiânia, 11 de março de 2019

*Júlia Mariano Ferreira Costa*  
Júlia Mariano Ferreira Costa  
fiscal do projeto