



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO



RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL

Contratante: Universidade Federal de Goiás - UFG	Interveniente: Pró-Reitoria de Administração e Finanças - Proad
Contratada:	Fundação de Apoio a Pesquisa – FUNAPE
Título do Projeto:	Plataforma Acervo: Inventário, Gestão e Difusão do Patrimônio Museológico
Vigência:	01/2018 a 06/2020
Valor do Contrato:	R\$ 80.000,00
Período do Relatório:	01/2018 a 03/2019

1. Objetivo do Projeto

Oferta ampliada do software Tainacan para os museus vinculados ao Instituto Brasileiro de Museus – Ibram.

2. Resultados Esperados

Desenvolvimento de estratégia de oferta e implementação do software Tainacan para os museus do Ibram bem como a identificação de prioridade e ações necessárias para implantação do software nos museus previstos.

3. Resultados Obtidos no Período

- Mapeamento do nível de maturidade tecnológica dos museus do Ibram;
- Estratégia de oferta e implementação do Tainacan para os museus do Ibram;
- Análise e mapeamento das bases de dados atuais dos museus do Ibram para migração de dados para o sistema Tainacan
- Implantação em andamento com previsão de lançamento no 1º semestre de 2019 nos seguintes museus: Museu de Arqueologia de Itaipu; Museu Histórico Nacional; Museu Villa Lobos; Museu da República; Museu das Missões, Museu do Ouro, Museu do Diamante; Museu Regional Casa dos Otoni; Museu Regional São João Del Rey e Museu Victor Meirelles



4. Pontos Facilitadores e Dificultadores da Execução no Período

Facilitadores

- Relação com os parceiros do projeto;
- Boa recepção por parte da maioria dos museus ao projeto e ao software Tainacan.

Dificultadores

- Mudanças no cenário político.

5. Parceria Institucional

Instituto Brasileiro de Museus – Ibram

Universidade Federal de Goiás – UFG

6. Impactos Gerados

Devido ao projeto ainda estar em execução, os impactos serão medidos de forma mais precisa na finalização do projeto como um todo.

7. Comentários Gerais e Perspectivas

Tem-se como perspectiva a conclusão do projeto no prazo estipulado de modo a atender as demandas e objetivos propostos.

8. Equipe

Ravi Figueiredo Passos

André Luiz Dadona Benedito

Clara Andreozzi de La Rocque Couto

Dalton Lopes Martins

Danielle do Carmo

Eduardo Humberto R. Guimarães

Fabianne Batista Balvedi

Jéssica Aparecida Freitas Peixoto

Leonardo Barbosa Germani

Luciana Conrado Martins

Luis Felipe Rosa de Oliveira



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO



Mateus Machado Luna
Rondelly Soares Cavulla
Vinícius Nunes Machado
Walison José de Deus
Weryques Santos da Silva

Goiânia, 11 de março de 2019

Ravi Figueiredo Passos
Coordenador do Projeto

Prof. Ravi Figueiredo Passos
SIAPE: 1474271 - FAV/UFG