

O cronograma surge para verificar se as ações planejadas para o evento estão sendo executadas no devido prazo.

Providências	Equipe responsável	Maio	Junho	Julho	Agosto
Elaboração da programação	Comitê técnico-científico	X			
Contato com palestrantes	Comitê técnico-científico	X			
Definição de conteúdos dos materiais impresso e eletrônico	Comunicação e divulgação		X		
Definição de buffet, decoração, som, projeção, luz, filmagem e outros e demais recursos necessários	Logística		X		
Realização de cotações	Comercial		X		
Elaboração das artes para sites e impressos	Comunicação e divulgação		X		X
Envio de material de divulgação	Comunicação e divulgação			X	
Elaboração do roteiro de cerimonial da abertura	Cerimonial				X
Montagem do Evento	Logística				X