



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

OTIMIZA CIDARQ

OBJETIVO

Formalizar o encerramento do projeto.

CRONOGRAMA DO PROJETO

Iniciado: 01/08/2019 Encerrado: 25/03/2021

TIPO DO ENCERRAMENTO

Concluído Concluído parcialmente Cancelado

Integrado a outro projeto: _____

RELAÇÃO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS

| Produtos | Data prevista | Data da entrega |
|--|---------------|-----------------|
| Marco: início do projeto | 01/08/2019 | 01/08/2019 |
| Produto: catálogo de serviços, cadeia de valor e organograma alinhados | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
| Produto: Mapeamento das competências | 30/10/2020 | 30/10/2020 |
| Produto: Planejamento da força de trabalho (PFT) | 18/03/2021 | 18/03/2021 |
| Produto: macroprocessos modelados e publicados ¹ | 18/03/2021 | 18/03/2021 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Produto: POPs revisados e publicados ¹ | 18/03/2021 | 18/03/2021 |
| Marco: término do projeto | 25/03/2021 | 25/03/2021 |

DOCUMENTOS DO PROJETO

Partes Interessadas 2006129

TAP - Termo de Abertura do Projeto 0877073

EAP - Estrutura Analítica do Projeto 2006082

Cronograma: linha de base 2006143

Declaração do Escopo do Projeto 1978134

PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto 2006095

Cronograma de execução 2006154

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma vez cumpridas as entregas do projeto, damos o mesmo por encerrado.

¹ Os produtos respondem à demanda solicitada pelo líder do projeto. Além dos produtos dentro escopo do projeto, foi entregue uma modelagem para ser aprovada pelo líder do projeto e o template pronto para inserção de informações de qualquer novo Procedimento Operacional Padrão.

Aprovações:

Paulo Eduardo de Oliveira Neto

Líder do Projeto

Raphael Brandão Pereira

Coordenador de Gestão do Projeto

Avalista do Projeto

Vicente da Rocha Soares Ferreira

Leandro Luís Galdino de Oliveira

Demandante



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Brandao Pereira, Coordenador**, em 15/04/2021, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente Da Rocha Soares Ferreira, Secretário de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais**, em 15/04/2021, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Eduardo de Oliveira Neto, Diretor**, em 16/04/2021, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Luís Galdino De Oliveira, Secretário de Tecnologia e Informação**, em 22/04/2021, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2006161** e o código CRC **4D5D0620**.