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01/03 - 14/03 - Missão Curiosity

15/03 - 28/03 - Missão Discovery

29/03 - 04/04 - Missão Startup
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05/04 - 18/04 Sprint 1 Missão Passport

19/04 - 02/05 Sprint 2 Missão Curiosity

03/05 - 16/05 *Sprint 3 Missão Discovery

17/05 - 23/05 - Missão Startup
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25/05 - 06/06 Sprint 4 Missão Passport

07/06 - 20/06 Sprint 5 Missão Curiosity

12/06 - 04/07 **Sprint 6 Missão Discovery

05/07 - 11/07 - Missão Startup
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26/07 - 08/08 Sprint 1 Missão Passport
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09/08 - 22/08 Sprint 2 Missão Curiosity

23/08 - 05/09 Sprint 3 Missão Discovery

06/09 - 12/09 - Missão Startup
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13/09 - 26/09 Sprint 4 Missão Passport

27/09 - 10/10 Sprint 5 Missão Curiosity

11/10 - 24/10 ***Sprint 6 Missão Discovery

25/10 - 31/10 - Missão Startup
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01/11 - 14/11 Sprint 7 Missão Passport

16/11 - 28/11 Sprint 8 Missão Curiosity

29/11 - 12/12 ****Sprint 9 Missão Discovery

13/12 - 18/12 - Missão Startup

Macro Entregas Ao Residente cabe

* Instanciação do projeto Dedicar-se pelo menos 20 horas por Sprint
** Entrega da PoC Executar pelo menos uma tarefa por Sprint
*** Entrega da STMV Revisar pelo menos uma tarefa por Sprint

**** Entrega do Relatório Técnico Final
Estudar/revisar o conteúdo essencial para realizar 
tarefas


