MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL
COORDENAGAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

1. DADOS DE IDENTIFICAGAO DA DISCIPLINA

Unidade Curso
| Escola de Engenharia Civil | Engenharia Civil |
Nome da disciplina Turma Sub-turma

| PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS | |

Pré-requisitos Co-requisitos

| Construcao Civil Il |

Nucleo da Disciplina (comum / especifico / livre) Natureza da disciplina (obrigatéria / optativa)

| Especifico | Obrigatéria |
Distribuicdo da carga horaria:
Carga horéria total Carga horéria tedrica Carga horéria préatica Carga horéria semanal

| 32 horas | 32 horas | | 2 horas |
Inicio da disciplina Término da disciplina

| 27/02/2012 | 02/07/2012 |
Dia da semana Horério
Segunda feira 09:10 — 10:50 hs

Ementa

Orcamento e planejamento de obras; diagramas de precedéncia — redes PERT/CPM; diagrama
blocos; linhas de balanco; MS- Project; BDI; técnicas avancadas de gerenciamento de obras.

de

2. OBJETIVOS
2.a Objetivo geral

na construcdo de edificios.

Transmitir os conceitos basicos de orgamentagdo, planejamento e controle de obras empregados

2.b Objetivos especificos

obras de construcéo de edificios de acordo com a NBR 12.721.

obras.
3. Enfatizar as peculiaridades regionais nos temas tratados.

1. Treinar os alunos na elaboragdo de memoriais descritivos, orcamentos e cronogramas para

2. Preparar os alunos para a utilizacdo de softwares aplicados ao planejamento e controle de
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4. PROGRAMA CRONOLOGICO DE EXECUCAO

Més Dia Conteudo CHT (*) CHP (*)
Fevereiro 27 Apresentacéo Plano de Curso/NBR 12.721. 2
Marco 05 NBR 12.721 — conceitos, quadros, exercicios. 4
12 Orcamento — quantitativos. 6
19 Tabelas de composi¢es de pregos para orgamentos. 8
26 Custos de materiais e mé&o-de-obra. 10
Abril 02 Custos de equipamentos. 12
09 BDI — Bonificagéo e Despesas Indiretas em orgamentos. 14
23 Orientacao e avaliagdo de trabalhos. 16
Maio 07 Orientacao e avalia¢éo de trabalhos. 18
14 Planejamento e Controle de Obras — Introducéo. 20
21 Cronogramas para obras de Engenharia. 22
28 Cronogramas para obras de Engenharia. 24
Junho 04 Planejamento e Controle de Obras — exercicios. 26
11 PROVA. 28
18 Apresentacgdo/avaliagdo trabalho. 30
25 Apresentacéo/avaliacado trabalho. 32
Julho 02 Reserva para eventuais reposicdes -
CHT — Carga horaria em aulas tedricas CHP — Carga horaria em aulas praticas

(*) — Carga horaria acumulada

OBS: Ao longo do semestre, o Programa podera sofrer alteracdes, acordadas com os discentes, em razdo de eventos ndo
previstos inicialmente.

4. ESTRATEGIAS DE ENSINO

O curso compor-se-a de aulas expositivas e aulas de projeto nas quais 0s grupos de alunos
receberdo orientacdo para elaboracdo dos trabalhos e serédo avaliados.

O trabalho a ser proposto consistira na elaboracdo de memoriais descritivos, orcamento detalhado
e cronograma para um projeto de edificio ou parte dele.

5. RECURSOS UTILIZADOS
Quadro negro, data show, softwares de apoio.

6. CRITERIOS DE AVALIACAO
6.a Descricao dos critérios

O desempenho dos alunos serd avaliado através de notas individuais nos trabalhos praticos,
desenvolvidos por grupos de no maximo 04 alunos, constando de memorial descritivo, orgamento
de custos e cronograma para um projeto de edificio e por provas individuais.

Para avaliacdo dos trabalhos sera levada em conta a pontualidade na entrega, a participacdo dos
alunos nas aulas de orientagéo de projeto, o contetdo do trabalho e sua defesa individual.

6.b Composicao da nota

Média aritmética entre as notas de uma prova e ao menos duas avaliagdes de trabalhos, conforme
cronograma a ser discutido em sala de aula.
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7. BIBLIOGRAFIA
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Brasil — Associagao Brasileira de Normas Técnicas — Avaliagdo de custos unitarios e preparo de orgcamento de construgéo
para incorporagéo de edificios em condominio. Rio de Janeiro, ABNT (NBR 12.721).
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PESSOA, S. — Gerenciamento de empreendimentos. Floriandpolis, Insular, 2003.
TISAKA, M — Orcamento na Construgao Civil: consultoria, projeto e execugéo. S&o Paulo, PINI, 2006.

MATOS, Aldo Dérea — Planejamento e Controle de Obras. S&o Paulo, PINI, 2010.

8. DOCENTES RESPONSAVEIS PELA DISCIPLINA

MARCIO BELLUOMINI MORAES

ULISSES ULHOA

Goiania, 16 de fevereiro de 2012.

Coordenador do Curso de Diretor da Escola de Engenharia Docente(s) responsavel(eis) pela
Graduag&o em Engenharia Civil Civil disciplina
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