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Titulo do Projeto: GESTAO DA REDE PROFIAP — 2016
Vigéncia: 01/07/2016 a 31/12/2019
Valor do Contrato: RS 168.000,00
Periodo do Relatorio: 01/12/2016 a 30/04/2019

Objetivo do Projeto

Possibilitar a gestdo da Rede PROFIAP para ofertar o Programa de Mestrado Profissional
em Administragdo Publica, proposta e coordenada pela Associagdo Nacional dos
Dirigentes das Instituicdes Federais de Ensino Superior (ANDIFES), integrada por 21
Instituicdes Federais de Ensino Superior, com cooperagao da Universidade Aberta do
Brasil (UAB/CAPES).

Especificamente se buscara realizar servigos de gestdo administrativa e financeira, apoio
logistico e manutengdo da Rede e suas 21 IFES, além de apoio ao desenvolvimento de

prototipos, pesquisa e desenvolvimento de acordo com as necessidades do PROFIAP.

1. Resultados Esperados

Espera-se contribuir para aumentar a produtividade e a efetividade das organizagdes
publicas, a partir da formagéo pés-graduada de gestores publicos em nivel stricto sensu,
e para tal, prover o apoio gerencial necessario para que as seguintes atividades sejam
realizadas: reunides do Comité Gestor e Comissdo Académica Nacional; reunides
semestrais do colegiado (Comité Gestor, Comissdo Académica Nacional e

Coordenadores Locais); exame nacional de acesso; desenvolvimento das competéncias;
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exame nacional de qualificagdo; pesquisa e desenvolvimento de conteudos; publicagao
de artigos; representagdo do PROFIAP em eventos oficiais e cientificos, entre outras
atividades que visem alcangar os objetivos da Rede PROFIAP.

2. Pontos Facilitadores e Dificultadores da Execug¢io no Periodo
Facilitadores:
- os objetivos e atividades a serem realizados estio bem definidos e sdo fruto de
deliberacdo em plendria do Colegiado Nacional;
- a gestdo financeira do projeto é realizada pautada em solicitagdes do Comité Gestor
Nacional nomeado pela ANDIFES.
Dificultadores:
- a demora na liberagdo dos recursos financeiros pela CAPES;
- a falta de regularidade de financiamento de novas turmas, o que impde a necessidade

de ajustes no planejamento financeiro para garantir a realizagdo das atividades previstas.

3. Parceria Institucional
A parceria se da entre todas as 21 Universidades Associadas da Rede PROFIAP e
ANDIFES.

4. Impactos Gerados

Formagdo pos-graduada de gestores publicos em nivel stricto sensu; publicagéo de diversos

artigos sobre Administragéo Publica associados a pesquisa gestdo da Rede PROFIAP.
Desenvolvimento de diversos produtos aplicados na gestao das universidades e em 6rgéaos
publicos, contribuindo assim para a produtividade e a efetividade destas organizagdes.

5. Comentarios Gerais e Perspectivas
O recurso recebido da DED/CAPES pelo TED4630 foi inicialmente associado a um plano
de trabalho para oferta da turma 2016-1 do PROFIAP. Contudo, este mesmo recurso foi

aplicado para a oferta e conclusdo das turmas 2016-1 e 2016-2, oferta e conclusdo parcial |~
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da turma 2017-1 e ainda serd aplicado na oferta da turma 2018-1, o que impds uma série de
ajustes no planejamento para garantia da realizagdo das atividades indispensaveis ao

programa.

6. Equipe
Eliane Moreira S& de Souza
Alethéia Ferreira da Cruz
Teresa Cristina Janes Carneiro
Marcos Tanure Sanabio
André Andrade Longaray
Everton Coimbra de Aratjo
Raquel Alves dos Santos Calda

Mayara Pereira da Silva

Goiania, 20/05/2019.

Coordenadora do Projeto






