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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  
 
Unidade 

 
Curso 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental Arquitetural 
 
Nome da disciplina 

 
Turma 

 
Sub-turma 

Planejamento e Controle de Obras B  
 
Pré-requisitos 

 
Co-requisitos 

Construção Civil  
 
Núcleo da Disciplina (comum / específico / livre) 

 
Natureza da disciplina (obrigatória / optativa) 

NE OBR 
 
Distribuição da carga horária: 

 

Carga horária total Carga horária teórica Carga horária prática Carga horária semanal 
32 32 - 2 
 
Início da disciplina 

 
Término da disciplina 

27/07/2021 09/11/2021 
 
Dia da semana 

 
Horário 

Terça feira 3M23 
 

Ementa 
O planejamento técnico, econômico, financeiro, o gerenciamento e controle da execução de obras de 
construção civil. Memoriais técnicos, especificações, orçamentos de custos, cronogramas físico-financeiros e 
redes de precedência para obras de construção de edifícios 

 
2. OBJETIVOS 
2.a Objetivo geral 
Transmitir os conceitos básicos de orçamentação, controle e gerenciamento aplicados à construção civil e 
apresentar as principais técnicas existentes para a elaboração do orçamento e do planejamento de obras, 
visando a avaliar a melhor maneira de executar os serviços e a definição das metas de custo, prazo e 
qualidade a serem exigidas durante a execução.   
 
 

 
2.b Objetivos específicos 

 Treinar os alunos na elaboração de orçamentos, memoriais e cronogramas, de acordo com a NBR 
12.721 ou outras normas aplicáveis; 

 Utilizar, sempre que possível, exemplos e “cases” da área de Arquitetura para elaboração dos 
trabalhos. 

 
 
3. PROGRAMA CRONOLÓGICO DE EXECUÇÃO 
 
 DATA CONTEÚDO PROGRAMADO OBS / METODOLOGIA 
1 27/7 Apresentação do curso / Planejamento e controle de obras – 

introdução - trabalho 
Aula síncrona 

2 03/8 Planejamento e Controle de Obras – NBR 12.721     Aula síncrona 
3 10/8 Planejamento e controle de obras – modelos e técnicas de 

planejamento 
Aula síncrona 

4 17/8 Orçamento – quantitativos de projeto e tabelas de 
composição 

Aula síncrona 

5 19/8 Aula extra – elaboração do trabalho com orientação pelo 
professor no final da aula 

Aula síncrona/assíncrona 

6 24/8 Custos de materiais, mão de obra e equipamentos, BDI  Aula síncrona 
7 26/8 Aula extra – elaboração do trabalho com orientação pelo 

professor no final da aula 
Aula síncrona/assíncrona 

8 31/08 Entrega / Avaliação trabalho Aula síncrona 
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 07/9 FERIADO Aula síncrona 
9 14/9  Avaliação trabalho Aula síncrona 
10 21/9 Planejamento e controle de obras – instrumentos e métodos Aula síncrona 
11 28/9 Planejamento e Controle de Obras – modelos e técnicas de 

planejamento 
Aula assíncrona 

12 05/10 Exemplos cronogramas - Orientação de trabalhos - COMPEX 
– frequência livre 

Aula síncrona 

 12/10 FERIADO Aula síncrona 
13 14/10 Aula extra – elaboração do trabalho com orientação pelo 

professor no final da aula 
Aula síncrona/assíncrona 

14 19/10 Entrega/avaliação trabalho Aula síncrona 
15 26/10 Avaliação trabalho Aula síncrona 
 02/11 FERIADO  
16 09/11 Encerramento e avaliação do curso Aula síncrona 
OBS: Ao longo do semestre, o Programa poderá sofrer alterações, acordadas com os discentes, em razão de 
eventos não previstos inicialmente. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização 
restrita aos fins a que se destina aquela disciplina específica, facultando-se ao aluno seu direito de não ser 
gravado ou filmado, mediante expressa manifestação; nas datas de aula coincidentes com o COMPEX a 
frequência será livre. 
 

4. ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
O curso compor-se-á de aulas expositivas e aulas de orientação/avaliação de projeto nas quais os grupos de 
alunos receberão orientação para elaboração dos trabalhos e serão avaliados individualmente. Haverá 
atividades assíncronas (como leitura de textos, aplicação e resolução de exercícios, produção de textos, 
vídeos na internet, aulas expositivas assistidas posteriormente em vídeo) e atividades síncronas (aulas online, 
atendimento online aos estudantes com agendamento de horários). 

 
5. RECURSOS UTILIZADOS 
Google Meet, G Suite, Plataforma Moodle, Plataforma SIGAA, Plataforma WebConf RNP, E-mail Institucional 

 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
6.a Descrição dos critérios 
O desempenho dos alunos será avaliado através de notas individuais nos trabalhos práticos, desenvolvidos 
por grupos de no máximo 5 alunos, constando de memorial descritivo, orçamento de custos e cronogramas 
para um projeto de arquitetura predial ou parte dele (avalição síncrona agendada nos horários de aula com os 
grupos). Avaliações assíncronas (entrega de textos, participação em aulas de orientação, resolução de 
exercícios, etapas de projetos) serão utilizadas para controle de frequência.  
Para avaliação dos trabalhos será levada em conta a pontualidade na apresentação/entrega, a participação 
dos alunos nas aulas de orientação de projeto, o conteúdo do trabalho e sua defesa individual 

 
6.b Composição da nota 
A nota final será composta pela média aritmética das notas N1 e N2. 
N1 será atribuída individualmente pela apresentação/defesa dos memoriais e orçamento de custos do projeto; 
N2 resultará da apresentação/defesa do cronograma físico financeiro 

 
7. BIBLIOGRAFIA 
Básica: 
 [1]: Brasil – Associação Brasileira de Normas Técnicas – Avaliação de custos unitários e preparo de 
orçamento de construção para incorporação de edifícios em condomínio. Rio de Janeiro, ABNT (NBR 
12.721).  
[2]: TCPO: Tabela de composição de preços para orçamentos. São Paulo, PINI, 2008. 
[3]: MATOS, Aldo Dórea – Como preparar orçamentos de obras. São Paulo, PINI, 2006. 
 
Complementar: 
 [1]: GIAMUSSO, Salvador E. – Orçamento e custos na construção civil. São Paulo, PINI, 1988.  
[2]: REVISTA – “Construção Mercado” – Editora PINI.  
[3]: TISAKA, M – Orçamento na Construção Civil: consultoria, projeto e execução. São Paulo, PINI, 2006.  
[4]: MATOS, Aldo Dórea – Planejamento e Controle de Obras. São Paulo, PINI, 2010.  
. 
 
 

 
8. DOCENTE RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA 
Márcio Belluomini Moraes 

   Goiânia, julho de 2021 
 


